



CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para Reforma do Prédio Público situado na Av. Minas Gerais n° 135, Centro, FRONTEIRA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO:		AVENIDA MINAS GERAIS, N° 135		MUNICÍPIO/UF		FRONTEIRA/MG										Data: 17/08/2021	
PROPONENTE/TOMADOR:		CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG															
Itens	Discriminação	Meses	1º		2º		3º		4º		5º		6º		% Geral	R\$	
			%	Mês	%	Mês	%	Mês	%	Mês	%	Mês	%	Mês			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.281,41	50,00%	3.281,41	50,00%										6.562,82	
	%		1,43%		1,43%										2,85%		
2.0	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO		2.592,06	100,00%												2.592,06	
	%		1,13%												1,13%		
3.0	COBERTURA, ESTRUTURAS E COMPLEMENTOS		55.313,91	50,00%	55.313,91	50,00%										110.627,82	
	%		24,06%		24,06%										48,12%		
4.0	REVESTIMENTO FORROS		30.449,15	50,00%	30.449,15	50,00%	-									60.898,29	
	%		13,25%		13,25%		0,00%								26,49%		
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		131,67	50,00%	131,67	50,00%	-									263,34	
	%		0,06%		0,06%		0,00%								0,11%		
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		669,82	50,00%	669,82	50,00%	-		-							1.339,64	
	%		0,29%		0,29%		0,00%		0,00%						0,58%		
7.0	ACESSÓRIOS		87,30	50,00%	87,30	50,00%	-		-							174,59	
	%		0,04%		0,04%		0,00%		0,00%						0,08%		
8.0	VIDROS		5.045,82	50,00%	5.045,82	50,00%	-		-							10.091,63	
	%		2,19%		2,19%		0,00%		0,00%						4,39%		
9.0	PINTURA		17.472,68	50,00%	17.472,68	50,00%	-		-							34.945,36	
	%		7,60%		7,60%		0,00%		0,00%						15,20%		
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		2.382,92	100,00%	-		-							2.382,92	
	%		0,00%		1,04%		0,00%		0,00%						1,04%		
TOTAL MENSAL (R\$)			115.043,81	50,05%	114.834,67	49,95%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%	229.878,47	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			115.043,81		229.878,47		229.878,47		229.878,47		229.878,47		229.878,47				
TOTAL MENSAL (%)			50,05%		49,95%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
TOTAL ACUMULADO (%)			50,05%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				

Observações:

ALEX ALESSANDRO B. SOUZA ENG° CIVIL CREA MG/68.581/D

EDSON BERNARDES RODRIGUES - PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

Secretaria Municipal de Obras Públicas - FRONTEIRA - MG
 Internet: www.fronteira.mg.gov.br / E-mail: engalexalexandro@yahoo.com.br
 Fone Geral: (34) 3428-2206 - Fax: (34) 3428-2207
 Sede: Av. Minas Gerais, n° 141 - Bairro Centro - CEP 38.230-000 - Fronteira - MG